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Elektra Reigoldswil informiert

Neubau Trafostation Ischlagweg / Schlangenweg

Die Elektra Reigoldswil investiert kontinuierlich und im Rahmen ihrer verfuUgbaren Mittel in die
Erneuerung und den Unterhalt der Strominfrastruktur. An den Generalversammlungen 2022 und 2023
wurden dafur insgesamt CHF 1,1 Mio. bewilligt.

Nach dem Abschluss des Neubaus der Kantonsstrasse Unterbiel, bei dem die Stromleitungen ersetzt
und neu verlegt wurden, begann im Sommer 2024 der Netzausbau im Neubaugebiet Sonnhalbmatte
/ Ruschelmatte / Furstenbergweg. Aufgrund des Zubaus mehrerer Photovoltaikanlagen musste das
Netz dort auf die gestiegenen Spitzenlasten angepasst werden. Dies erfolgte durch die Installation
einer neuen Verteilkabine beim Wendeplatz am Furstenbergweg, einer neuen Trafostation beim
Tennisplatz (TS Schlangenweg) sowie durch den Bau einer neuen Verbindungskabelstrecke.

| ’ Y 13E) Sw
{ mB (W -ﬁ ?‘:& ' V’ —
> \ = g
/—“::::; /¢ ) (\\ @kﬁ* TS Feld /
B‘lb g TS Gemelndezentrum i) \
- eese 2 a7 ,-.'
VK Furstenbergweg ;/‘ ' g
N Sunn 7 ma ‘ \ 2o
P = TS Schulhaus . / 50 oy e
ath N\ -» == 2 ; )“‘ \ .".' /
TS Schlangenweg ‘ " / TS—B'eI A \ Q \
.. o i \

== Reigoldswi ) \ H

. /f,,// \\\"
"w...u.g\‘ .
=, e 7

AT >

—

Die Arbeiten an der Trafostation wurden zeitlich mit dem Strassenbau (Fortsetzung Ischlagweg /
Schlangenweg) abgestimmt. Die geplante Inbetriebnahme Ende Oktober 2024 verzdgerte sich jedoch
aufgrund mangelhafter Installationen - insbesondere wegen unzureichendem Empfang der
Steuerungssignale. Die langwierige Beschaffung notwendiger Ersatzteile fuhrte zu einer
mehrmonatigen Verzogerung. Seit April 2025 ist die Trafostation in Betrieb; noch ausstehend sind
verschiedene Abschlussarbeiten und die Gestaltung der Umgebung.

Die wahrend der Bauphase aufgetretenen technischen Probleme wurden von der Elektra mehrfach
mit dem beauftragten Unternehmen diskutiert. Leider konnten die betrieblichen Auswirkungen
dadurch nicht gemindert werden.

Fir den Ausbau und die Modernisierung des Stromnetzes sind weiterhin mit erheblichen Kosten zu
rechnen; sie erfordern ein etappenweises Vorgehen. Dabei wird gezielt auf die Koordination mit
anderen kommunalen Bauprojekten (zB. Strassenbau, neue Uberbauung Gemeindezentrum)
geachtet. Fur private Energieproduzenten besteht die Moglichkeit, ihre Vorhaben durch innovative
Losungen — etwa durch eine optimierte Einspeisung oder den Einsatz von Speicheranlagen —gezielt zu
unterstltzen und zu stabilisieren.



